

องค์การบริหารส่วนตำบลในควน อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลในควน	1	6	3	170,000.00	70,000.00	0.00	50.00	0.00
	2	10	10	30,000.00	600,000.00	138,900.00	100.00	463.00
	3	4	3	70,000.00	10,000.00	9,000.00	75.00	12.86
	4	3	3	40,000.00	15,000.00	0.00	100.00	0.00
รวม		23	19	310,000.00	695,000.00	147,900.00	82.61	47.71

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
6	170,000.00	10	30,000.00	4	70,000.00	3	40,000.00	23	310,000

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
6	70,000.00	10	600,000.00	4	10,000.00	3	15,000.00	23	695,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	170,000.00	70,000.00	0.00
มิติที่ 2	30,000.00	600,000.00	138,900.00
มิติที่ 3	70,000.00	10,000.00	9,000.00
มิติที่ 4	40,000.00	15,000.00	0.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	310,000.00	695,000.00	147,900.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
30	23	4	0	19	4	63.33	ปานกลาง

** ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564